



INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Dependencia o Entidad: **SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**
2. Plan de Mejoramiento: **VIGENCIA 2007**
3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: **3 DE ABRIL 2009**
4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: **31 DE DICIEMBRE 2009**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
867	814	0	54	97.93%	97.71%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

1. Seguimiento trimestral a los informes de gestión (resultado medición de los indicadores de Gestión)
2. Formulación y puesta en marcha de los Planes de desatraso de la Delegada para el Control y Delegada para la Operación.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

1. Proceso contractual en desarrollo, sobre el Sistema de Información Misional de la entidad y Sistema de Gestión Documental.

FIRMA: RITA CECILIA COTES COTES
Jefa Oficina de Control Interno

Anexo: Formato 2 Presentación del avance del Plan de Mejoramiento