

Memorando No.

FECHA: 10 de diciembre de 2025

ASUNTO: Informe de seguimiento al avance de ejecución del proyecto de inversión segundo semestre con corte al 04 de diciembre 2025.

En cumplimiento del Plan de Acción 2025 del proceso de Direccionamiento Estratégico, este informe tiene como finalidad presentar un análisis detallado del estado de avance del proyecto de inversión vigencia 2025, segundo semestre, con corte al 04 de diciembre de 2025.

Este proyecto hace parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) en la estrategia “3.3 Integrar los sistemas de información para aumentar el uso de herramientas de toma de decisiones basadas en datos y el mejorar el cumplimiento del reporte oportuno de la información por parte de los vigilados”, el cual está orientado a mejorar las capacidades técnicas, tecnológicas y operativas de la Supervigilancia, a través del fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de información, con el fin de mejorar los mecanismos de inspección, vigilancia y control.

### 1. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

#### Nombre del Proyecto:

Implementación de un sistema de toma de decisiones para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

#### Objetivo General:

Mejorar los tiempos de respuesta en trámites y procesos administrativos mediante herramientas tecnológicas y de gestión.

- **Código BPIN:** 2022011000017
- **Horizonte de ejecución:** 2023–2026
- **Correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026:**
  - ✓ Enmarcado en el eje de Transformación Digital del Estado
  - ✓ Contribuye a la seguridad humana, justicia social y modernización institucional.

#### Fuentes de financiación:

- ✓ Recursos propios provenientes de cuotas de contribución del sector vigilado
- ✓ Presupuesto total vigencia 2025: \$4.575.000.000

#### Productos vigentes:

- ✓ Servicios de educación informal par la gestión administrativa
- ✓ Servicio de implementación sistema de gestión
- ✓ Servicios de información actualizados
- ✓ Servicios de información implementados
- ✓ Servicios Tecnológicos

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación

## 2. RUBROS QUE CONFORMAN EL PROYECTO, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

### RUBRO C-15990100-4-20109G-1599069-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -

**Valor Total:**

El valor total de este rubro corresponde a Ciento Cuarenta y Uno millones Quinientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa pesos (\$141.597.990).

**Actividades – Entregables – Valores:**

**Actividad 1:** Fortalecer la Capacidad de auditar los procesos.

**Entregable:** Capacitación a funcionarios y contratistas de todas las áreas sobre el uso y operación de los sistemas adquiridos e implementados, con el fin de garantizar su adecuada adopción y aprovechamiento.

**Valor:** Ciento Cuarenta y Uno millones Quinientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa pesos (\$141.597.990).

### RUBRO C-15990100-4-20109G-1599071-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN -

**Valor total:**

El valor total de este rubro corresponde a mil quinientos treinta millones de pesos (\$1.530.000.000).

**Actividades – Entregables – Valores:**

**Actividad 1:** Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos.

**Entregable:** Elaboración y entrega de la documentación técnica que respalda la implementación de los sistemas, incluyendo manuales, guías y registros pertinentes, así como la presentación de informes detallados sobre las actividades ejecutadas durante el proceso, garantizando trazabilidad y cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

**Valor:** Setecientos millones de pesos (\$700.000.000).

**Actividad 2:** Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad.

**Entregable:** Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la personalización de los sistemas a implementar, asegurando que se ajusten a las necesidades específicas de la entidad. El objetivo es garantizar que la configuración de los sistemas contribuya a la mejora de la gestión administrativa, optimizando procesos y fortaleciendo la eficiencia institucional.

**Valor:** Trescientos cincuenta millones de pesos (\$350.000.000).

**Actividad 3:** Afinamiento Software sistema de alertas.

**Entregable:** Configuración e implementación de sistemas administrativos, acompañada de formación técnica y personalización funcional para mejorar la eficiencia operativa de la entidad.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación

**Valor:** Ciento setenta millones de pesos (\$170.000.000).

**Actividad 4:** Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información.

**Entregable:** Desarrollo de mecanismos de conexión con sistemas externos mediante APIs, para validar información proveniente de otras entidades del sector.

**Valor:** Noventa millones de pesos (\$90.000.000)

**Actividad 5:** Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo

**Entregable:** Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de datos de la entidad, garantizando su disponibilidad, seguridad y continuidad operativo.

**Valor:** Doscientos veinte millones de pesos (\$220.000.000)

**RUBRO C-15990100-4-20109G-1599073-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS -**

**Valor Total:**

El valor total de este rubro corresponde a Seiscientos Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Cero Diez pesos (\$643.402.010).

**Actividades – Entregables – Valores:**

**Actividad 1:** Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.

**Entregable:** Desarrollo e implementación de la funcionalidad para el envío de notificaciones personalizadas a los usuarios de los sistemas de información, tanto internos como externos a la entidad.

**Valor:** Seiscientos Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Cero Diez pesos (\$643.402.010).

**RUBRO C-15990100-4-20109G-1599074-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS**

**Valor Total:**

El valor total de este rubro corresponde a Mil Setecientos Ochenta Millones de pesos (\$1.780.000.000).

**Actividades – Entregables – Valores:**

**Actividad 1:** Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.

**Entregable:** Implementación de la licencia y personalización del sistema para la gestión administrativa de la entidad, conforme a los requerimientos funcionales y operativos de las áreas.

**Valor:** Noventa Millones de pesos (\$90.000.000).

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación

**Actividad 2:** Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad.

**Entregable:** Implementación de sistemas de información con capacidad para enviar notificaciones personalizadas, integrar múltiples fuentes de datos y establecer interoperabilidad con el sistema misional de la entidad.

**Valor:** Mil Seiscientos Noventa Millones de pesos (\$1.690.000.000).

**RUBRO C-15990100-4-20109G-1599076-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS -**

**Valor Total:**

El valor total de este rubro corresponde a Cuatrocientos Ochenta Millones de pesos (\$480.000.000).

**Actividades – Entregables – Valores:**

**Actividad 1:** Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.

**Entregable:** Elaboración de informe técnico y validación de las interoperabilidades desarrolladas e implementadas con sistemas de información administrativos y de otras entidades, garantizando el cumplimiento de los requisitos funcionales y los estándares de seguridad de la información establecidos.

**Valor:** Cuatrocientos Ochenta Millones de pesos (\$480.000.000).

**3. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General – Coordinación de Recursos Financieros, se evidencia una ejecución presupuestal del proyecto de inversión, con corte al 04 de diciembre de 2025, así:


Cuadro 1.

<b>Nombre del Proyecto:</b> IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA							
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-1599-0100-4-20109G-1599069-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -	\$ 141.597.990	\$ 109.597.990	\$ 32.000.000	\$ 109.597.990	\$ 0	\$ 0
C-1599-0100-4-20109G-1599071-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN -	\$ 1.530.000.000	\$ 1.399.059.889	\$ 130.940.111	\$ 1.399.059.889	\$ 686.175.405	\$ 577.277.587
C-1599-0100-4-20109G-1599073-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS -	\$ 643.402.010	\$ 643.402.010	\$ 0	\$ 643.402.010	\$ 131.880.000	\$ 123.880.000
C-1599-0100-4-20109G-1599074-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS -	\$ 1.780.000.000	\$ 1.764.800.000	\$ 15.200.000	\$ 1.764.800.000	\$ 143.300.000	\$ 143.300.000
C-1599-0100-4-20109G-1599076-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS -	\$ 480.000.000	\$ 480.000.000	\$ 0	\$ 480.000.000	\$ 438.773.333	\$ 438.773.333
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$ 4.575.000.000</b>	<b>\$ 4.396.859.889</b>	<b>\$ 178.140.111</b>	<b>\$ 4.396.859.889</b>	<b>\$ 1.400.128.738</b>	<b>\$ 1.283.230.920</b>

Fuente: SIIF

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación

Gráfica 1.



Fuente: Propia

En el cuadro 1 y la gráfica 1, se observa una ejecución presupuestal del proyecto de inversión con corte al 04 de diciembre de 2025, así:

Respecto al rubro C-1599-0100-4-20109G-1599069-02, Servicios de Educación Informal para la Gestión Administrativa, con una apropiación vigente de \$141.597.990, se han comprometido, \$109.597.990, que corresponde al 77% de ejecución, quedando una apropiación disponible de \$32.000.000. A la fecha no se han realizado obligaciones ni pagos.

En cuanto al rubro C-1599-0100-4-20109G-1599071-02, Servicios de Implementación de Gestión, presenta una apropiación vigente de \$1.530.000.000, de los cuales se han comprometido \$1.399.059.889, lo que corresponde a un 91% de ejecución. Se han obligado \$686.175.405, correspondiente al 45%, de los cuales se han pagado \$577.277.587, que corresponden al 38% de ejecución.

Como se evidencia, el rubro C-15990100-4-20109G-1599073-02, Servicios de Información Actualizados, presenta una apropiación vigente de \$643.402.010 de los cuales se han comprometido \$643.402.010, es decir una ejecución del 100%, y se han obligado \$131.880.000, equivalentes al 20% de ejecución, y se han realizado pagos por valor de \$123.880.000 que corresponden al 19% de ejecución.

En lo que respecta al rubro C-15990100-4-20109G-1599074-02, Servicios de Información Implementados, presenta una apropiación vigente de \$1.780.000.000, de los cuales se han comprometido \$1.764.800.000, equivalentes al 99% y quedando un disponible por apropiar de \$15.200.000; se han obligado y pagado un valor de \$143.300.000, los cuales equivalen al 8% de ejecución.

Referente al rubro C-15990100-4-20109G-1599076-02, Servicios Tecnológicos, con una apropiación vigente de \$480.000.000, se han comprometido en su totalidad, es decir, una ejecución del 100% y se han obligado y pagado, \$438.773.333 que corresponden al 91% de ejecución.

En conclusión, se observa que del total del presupuesto de inversión asignado a la Supervigilancia para la vigencia 2025 por valor de \$4.575 millones, al 04 de diciembre de 2025, se han comprometido \$4.397 millones que corresponden al 96% de ejecución,

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación

quedando un disponible por apropiar de \$178 millones; y se han obligado \$1.400 millones, equivalentes al 31% de ejecución, de los cuales se han pagado \$1.283 millones que corresponden al 28% de ejecución.

#### 4. RECOMENDACIONES

- **Celeridad en la Ejecución Presupuestal:** La programación presupuestal muestra una aceleración significativa a partir de julio para alcanzar al 04 de diciembre de 2025 un 96% de compromiso, 31% en obligaciones y solo un 28% de ejecución a través de pagos. El rubro con menor ejecución es el de ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -, de la actividad relacionada con Fortalecer la Capacidad de Auditar los Procesos, donde se observa que se comprometieron \$ 110 millones y a la fecha del presente informe no se han obligado ni realizado pagos.
- **Priorización de productos sin avance:** Es de vital importancia avanzar en la ejecución de las actividades que no se han cumplido; por tanto, no se han generado obligaciones ni pagos presupuestales tales como "Servicios de educación informal para la gestión administrativa".
- Se recomienda que para la vigencia 2026 se planeen y ejecuten las actividades y productos desde el inicio del año; lo anterior, permitirá a la entidad garantizar una ejecución de recursos presupuestal de inversión a nivel de registros, obligaciones y pago de forma más eficiente y eficaz, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas, conforme a lo planteado en la cadena de valor de cada uno de los proyectos de inversión.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Jorge Camilo Claro Pacheco – Catherine Melissa Moreno	Direccionamiento Estratégico
Revisó y Aprobó	Xilena Carillo Núñez	Oficina Asesora de Planeación